

༡༡། །རྩ་བ་བོད་རིགས་ཆའང་རིགས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནོར་སྤྱི་རྒྱལ་གྱི་ཡིག་ཆ།

# 阿坝藏族羌族自治州财政局文件

阿州财〔2016〕419号

签发人：陈福生

---

## 阿坝州财政局关于2016年 财政支出绩效评价工作开展情况的报告

州人民政府：

为进一步深化财政支出绩效评价改革，提高全州财政资金使用效益，根据省财政厅《关于开展2016年财政绩效评

价工作的通知》(川财预〔2016〕44号)和《阿坝州人民政府办公室关于进一步加强绩效预算管理工作的通知》(阿府办函〔2016〕71号)的要求,我局认真开展了2016年财政支出绩效评价工作。现将2016年财政支出绩效评价工作情况报告如下。

## 一、绩效评价情况

2016年,按照“扩面增量、整体推进,深化完善,构建体系”的总体目标,选择确定了21个州级项目,覆盖全州13个县(市),评价资金15.7亿元,较上年增加12.01亿元,增长323.9%。具体考评情况为:优秀2类(90分以上),占9.5%;良好15类(80分—90分),占71.4%;合格4类(60分—80分),占19.1%。各县(市)组织评价项目220个,评价资金5.4亿元,较上年增加2.8亿元,增长107.7%。州级和各县(市)对112个部门开展了整体评价。

州级财政绩效评价机制进一步完善。一是首次委托第三方机构独立绩效评价,确保结果客观公正。二是继续强化以州财政部门管理科和州直相关部门为主的第二方绩效评价,同时,积极推进政务公开和打造“阳光财政”,邀请监督检查室全程参与现场评价,同步实施评价工作监督,提高评价工作透明度和评价结果公信力。三是继续深入推进部门绩效管理工作,强化部门预算自评。所有部门按要求对部门预算和专项预算整体支出绩效开展自评,对行业主管资金绩效自评

价应不低于 30%的县（市）和不低于 30%的金额，州财政按一定比例随机抽取部门开展抽查复评。四是强化评价结果应用，确保问题整改到位。一方面，由财政局和主管部门督促县（市）项目部门、实施单位扎实开展问题整改工作，确保整改取得实效；另一方面，州财政绩效评价工作组在现场评价过程中，对问题整改情况进行全面复查，确保整改不走过场。

县（市）财政绩效评价有序推进。九寨沟县、松潘县在完善制度机制、加强机构建设、充实人员配备方面成效明显，为推进预算绩效管理工作提供了有力支撑。茂县、黑水县在加强宣传培训、规范操作流程、健全指标体系方面扎实推进，强化部门绩效理念，全面提高了评价规范性。汶川县、壤塘县在接受人大政协监督指导、动员主管部门和社会中介多方参与方面狠下功夫，形成了推动预算绩效管理合力。马尔康市、阿坝县在评价结果运用、强化问题整改方面积极探索，进一步增强预算编制科学性，提高了财政资金使用效益。

## 二、主要成效

通过绩效评价的持续深入开展，全州财政管理水平和财政支出绩效不断提高。

**一是绩效理念显著增强。**随着全州财政支出绩效评价工作全面推进，涉及财政资金分配、管理和使用的各方责任主体广泛参与评价工作，各县（市）、各部门逐步由“重分配，

轻管理"、"重支出，轻绩效"的旧观念转变为"花钱必问效、无效必问责"的新观念，绩效理念得以贯穿财政资金分配、使用、管理的各个环节。

**二是支出绩效显著提高。**通过近年来绩效评价的深入开展和评价结果的有效应用，各地、各部门一方面不断完善项目规划、资金管理辦法等制度机制，着力优化"顶层设计"，资金分配、管理、使用规范性持续提高。另一方面不断优化支出结构，将有限的财政资金集中用于最急需、最有效、最重要的支出领域，财政支出的整体绩效大幅提高。

**三是评价进程总体有序。**我州财政支出绩效评价工作起步于2011年，从当时的58个项目发展到去年的241个项目；从主要对单一项目的评价发展到主要对大类项目的评价；从对评价结果的项目对应发展到对评价结果的部门对应。以上发展转变的过程充分说明，我们对绩效评价工作的认识在改变，范围在拓展，层次在深化。

**四是协作合力显著提升。**通过各县（市）、州直各部门和社会中介机构、项目实施单位的通力合作和广泛参与绩效评价工作，进一步提高了各县（市）、各部门对预算绩效管理工作的认识。各级财政部门间、财政与主管部门及社会各方的沟通更加顺畅、配合更加紧密，依法理财、科学理财、为民理财的整体合力得以显著提升。

### **三、评价发现的主要问题**

通过绩效评价，进一步发现了专项预算项目管理、项目完成、资金使用等方面和部门支出整体评价财务管理、项目推进等方面的问题。

### （一）项目支出绩效评价方面

1.管理制度不够规范健全。21个州级项目中有5个项目不同程度地存在项目规划有缺陷、管理制度缺失等问题；3个项目前期论证不充分，不同程度地存在项目匆匆申报、资金预算草率安排，导致项目无法落地，年度执行中频繁调整的问题。

2.项目实施进度明显滞后。21个州级项目中有9个项目资金下达时间较晚，不同程度地存在预算下达和资金拨付滞后的问题；5个项目不同程度地存在前期工作不到位，准备不充分的问题，项目实施进度滞后，影响项目效益及时发挥。

3.项目组织管理有待加强。21个州级项目中12个项目不同程度地存在项目验收，办理项目资产移交和竣工（决）结算、公告公示、项目调整及履行基本建设程序等项目管理制度执行不到位的问题；4个项目不同程度地存在大额现金支付的问题；6个项目存在会计核算不规范、财务管理制度不健全的问题；6个项目存在资金使用审核把关不严、监管不到位的问题。

### （二）部门支出整体评价方面

1.财务管理不规范。州财政复评的21个单位中有7个

单位存在账务处理和项目核算不规范的问题；有 3 个单位存在“三公”经费超预算的问题。

2. **预算执行进度缓慢。**州财政复评的 21 个单位中有 8 个单位存在部分项目资金申报不及时，项目实施进度偏慢，预算执行未达到序时进度的问题。

#### 四、下一步工作安排

一是**强化绩效理念，深入推进评价工作。**进一步强化各部门绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，把财政绩效评价作为转变政府职能、深化财政改革、促进科学理财的重要工作来抓，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。

二是**强化事前准备，提升评价质量。**在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目（部门、单位）评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

三是**强化整改落实，构建长效机制。**我们已对评价发现的问题逐一发出了整改通知，各县（市）和州直各相关部门要全面核查，举一反三，确保整改到位。对评价发现的问题，深入分析原因，采取措施尽快整改，主要领导亲自抓，组织

专门力量，专人专项落实，立即整改，不得遗漏。各级政府，州直相关部门负责将整改落实和结果运用情况报送州财政局。

四是强化结果应用，巩固评价成效。在进一步严格问题整改落实，加强评价结果与县级预算安排挂钩的工作力度的基础上，试点评价结果公开。一是按照“谁评价、谁公开”的原则，由主管部门将部门自评报告向社会公开，接受公众监督。二是对过失、违规、违法的财务行为采取批评教育、行政处罚、法律追责等手段进行惩罚。三是建立财政支出绩效评价信用体系，对于各部门的财政支出绩效进行记录，作为未来项目审批和资金拨付的重要评判标准。四是建议州政府按评价报告对各县绩效评价工作进行通报，并责成相关县在12月10日前将评价结果整改情况书面反馈州财政局。

阿坝州财政局

2016年11月24日